



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება № 5/24

2021 წლის 13 აპრილი

ქალაქი ფოთი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის 2020 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საკრებულოს კომპეტენციაა აღმასრულებელი ორგანოებისა და ამ ორგანოების თანამდებობის პირების ანგარიშების მოსმენა და შეფასება გაწეული მუშაობის შესახებ. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დადგენილი რიგითობის მიხედვით ანგარიშს განიხილავს საკრებულოს შესაბამისი კომისია, საკრებულოს ბიურო და საკრებულო.

წარმოდგენილი ანგარიშის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურს საქმიანობის მიზნებისა და ამოცანების შესაბამისად გარკვეული საქმიანობა აქვს ჩატარებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის-ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, სანიაღვრე მეურნეობის, გამწვანების, მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში არსებული კომუნიკაციების შექმნის, რეაბილიტაციისა და განვითარების, შესაბამისი პროგრამების და პროექტების მომზადების, მათი განხორციელების კოორდინაციის თვალსაზრისით. ანგარიშში წარმოდგენილია ნუსხა იმ ღონისძიებებისა, რომელიც 2020 წელს განხორციელდა სხვადასხვა სფეროში და ამასთანავე წარმოჩენილია ის პრობლემები, რომელიც ხელს უშლის სამსახურს თავისი მიზნებისა და ამოცანების სრულფასოვნად განხორციელების საქმეში. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სამსახურის საქმიანობის ძირითად პროფილს წარმოადგენს სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროგრამების მართვა, რის წარმართვასაც უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, მშენებლობის და მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილება. სწორედ ამ მიმართულებით სამსახურის არათანმიმდევრული, მუშაობის შედეგია გადაუწყვეტელი პრობლემები და საკითხები, რომელიც მათ საქმიანობაზე ყოველდღიურად აისახება და რაც ქალაქის მოსახლეობის სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს. ამის დასტურია ანგარიშში წარმოდგენილი რამოდენიმე ფაქტი: 2018-2019-2020 წლების განმავლობაში შესყიდული პროექტებიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით განუხორციელებელი დარჩა სხვადასხვა სახის

პროექტები რომელთა საერთო ღირებულება 15 მილიონამდე ლარია. მართალია ეს ძირითადად აიხსნება დაუფინანსებლობით, მაგრამ როგორც ანგარიშშია აღნიშნული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვებო დოკუმენტის შექმნისას ყურადღება უნდა იქნეს გამახვილებული იმ პროექტების შესყიდვაზე, რომელთა განხორციელების შესაძლებლობა აქვს თვითმმართველობას უმოკლეს ვადაში. ხშირია შემთხვევა, როდესაც სამუშაოს დროულად შესრულებას ხელს უშლის პროექტში აღმოჩენილი ხარვეზები და უზუსტობები, რაც საბოლოოდ აისახება სამუშაოების შესრულების ხარისხზე. ნიშანდობლივია ისიც, რომ უკვე შესყიდული ძველი პროექტები საჭიროებს ხელახალ გადაანგარიშებას, ახალი ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას, რაც იწვევს დამატებით ხარჯებს. განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების მუშაობა. ამ განყოფილების მუშაობის პირდაპირი შედეგია უკვე განხორციელებულ თუ მიმდინარე სამუშაოების დაბალი ხარისხი.

სამწუხაროდ, პრობლემები ყოველწლიურად მეორდება და ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ვერ იდგმება ეფექტური ნაბიჯები მის გამოსასწორებლად. სამსახურმა ვერ შეძლო მის წინაშე ანგარიშვალდებული ა(ა)იპების (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია) საქმიანობის კოორდინაცია, მათ საქმიანობაზე მკაცრი ზედამხედველობის დაწესება.

სისტემაშია მოსაყვანი ტრანსპორტის განყოფილების საქმიანობა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კვალობაზე ეტაპობრივად უნდა გაიზარდოს მოქმედების ლოკაცია და მარშრუტების განახლების დროს მაქსიმალურად იქნეს გათვალისწინებული მოსახლეობის მოთხოვნები.

სამსახურის უფროსის ანგარიშში წარმოდგენილია არსებული პრობლემების ხედვა და მისი გადაჭრის კონკრეტული გეგმა. ყურადსაღებია აგრეთვე მისი წინადადება სასურველი შედეგების მისაღწევად სამსახურის სრული რეორგანიზაციის თაობაზე, რაც უდავოდ მხარდაჭერას საჭიროებს.

ზემოხსენებულიდან გამომდინარე მიზანშეწონილია, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მუშაობა შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

მუხლი 1.

ცნობად იქნას მიღებული ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის 2020 წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.

მუხლი 2.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის მუშაობა შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად.

მუხლი 3.

მოწონებულ იქნას ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის (ლ. სონგულია) წინადადება საქმიანობის რადიკალურად გაუმჯობესების მიზნით სამსახურის სრული რეორგანიზაციის თაობაზე. ამ მიზნით 15 დღის ვადაში აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით წარმოადგინოს კონკრეტულ ღონისძიებათა გეგმა და განსახილველად წარმოუდგინოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.

მუხლი 4.

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის №5/6 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლის „ნ¹“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურმა (ლ.სონგულია) უზრუნველყოს ა(ა)იპ- ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის და ა(ა)იპ -ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაციას საქმიანობის კოორდინაცია და მკაცრი ზედამხედველობა დააწესოს მის მუშაობაზე.

მუხლი 5.

კონკრეტული დავალების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს კონსტანტინე თოფურიას და სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარეს თორნიკე ხარჩილავას.

მუხლი 6.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 178-ე მუხლის შესაბამისად, განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი:ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი. აღმაშენებლის ქუჩა №3).

მუხლი 7.

განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე



ბექა ვაჭარაძე

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის შესახებ სამსახურის უფროსის ანგარიში

სამსახური დღეის მდგომარეობით არსებული სტრუქტურით ფუნქციონირებს 2019 წლის 27 თებერვლიდან და ის შედგება შემდეგი განყოფილებებისაგან:

1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება (7 თანამშრომელი მათ შორის 1 შტატგარეშე) ,
2. ინფრასტრუქტურის, წყალარინების და მელიორაციის განყოფილება (2 თანამშრომელი) ,
3. ტრანსპორტის განყოფილება (2 თანამშრომელი),
4. მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილება (3 თანამშრომელი).

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობა შეადგენდა 17 (მათ შორის 1 შტატგარეშე) ადამიანს.

აღსანიშნავია ის გარემოება რომ კოვიდ პანდემიამ საკმაოდ უარყოფითი ზეგავლენა იქონია ჩვენი სამსახურის მუშაობაზე. როგორ მოგეხსენებათ სამსახურში გვყავს 70 წელზე უფროსი ასაკის თანამშრომლები, რომლებიც წარმოადგენენ ვირუსისაგან განსაკუთრებით დასაცავ ჯგუფს, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი პანდემიის მთელ პერიოდში თითქმის უწყვეტ რეჟიმში დადიოდნენ სამსახურში და ჩვენი სამსახური 2020 წლის განმავლობაში არც ერთი დღით არ გადასულა დისტანციურ მუშაობაზე. ასევე სამსახურში მრავლად გვქონდა ინფიცირების ფაქტები. იყო პერიოდი როცა სამსახურში რამოდენიმე დღის მანძილზე 17 დან მხოლოდ 4 თანამშრომელი იყო სამუშაო ადგილზე თუმცა ამით სამუშაოების წარმოება არ შეჩერებულა.

მშენებლებმა, მომწოდებლებმა საკმაოდ რთული პერიოდი გადაიტანეს, განსაკუთრებით წლის პირველ ნახევარში დაწყებულ პროექტებზე, რადგან გამკაცრებული რეგულაციების და კოვიდ ინფიცირების ფონზე ვერ უზრუნველყოფდნენ თანამშრომელთა საკმარისი რაოდენობის მობილიზებას და სამშენებლო მასალების უწყვეტ რეჟიმში მოწოდებას.

2020 წლის მანძილზე სამსახურის მისამართით შემოსული გარე კორესპონდენციების რაოდენობა შეადგენდა 2372 ერთეულს, მათ შორის მხოლოდ 2020 წლის აგვისტოს თვიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით შემოსული კორესპონდენციების რაოდენობა შეადგენს 1962 ერთეულს, რაც ხაზს უსვამ იმას რომ მოსახლეობის მომართვიანობა ჩვენი სამსახურის კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტის და დახმარების გაწევის მიზნით საგრძნობლად იზრდება.

სამსახურთან ანგარიშვალდებული ა(ა)იპ- ებია „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი“ და „ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია“, რომლებიც საკრებულოს წინაშე თავიანთი საქმიანობის წლიურ ანგარიშებს დამოუკიდებლად წარადგენენ, ამიტომ სამსახურის ანგარიშში მათ საქმიანობის განხილვას არ განვახორციელებ. ამ ორგანიზაციებთან მიმართებაში შემიძლია ამჯერად კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო მათი ტექნიკური საშუალებებით (სპეცტექნიკით) აღჭურვის აუცილებლობა, რაც აუცილებელი პირობაა მათი სრულფასოვანი და შედეგიანი საქმიანობისთვის, და რასაც ჯერჯერობით მუნიციპალიტეტი ვერ უზრუნველყოფს, თუმცა მოთხოვნები ორგანიზაციების მიმართ მზარდი და ამბიციურია.

სამსახურის საქმიანობის ძირითად პროფილს წარმოადგენს სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვა, რის წარმართვასაც უზრუნველყოფს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და მშენებლობის განყოფილება და მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილება. აღნიშნული განყოფილებების მუშაობასთან დაკავშირებით გაცნობებთ შემდეგს:

2019 წლიდან გადმომავალი პროექტებს წარმოადგენს 3 ერთეული, რომელთა ფარგლებში სამუშაოების დასრულება და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება განხორციელდა 2020 წელს ესენია:

1. ქალაქ ფოთში ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 2019 წლის 16 აპრილის N70 ხელშეკრულებით სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა 795 998,15 ლარით, ხოლო 2020 წლის 6 აპრილს გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტით ანაზღაურებულ იქნა 774 795,97 ლარი.
2. ქალაქ ფოთში მდინარე კაპარჭის გაწმენდის, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის სამუშაოები. 2019 წლის 24 ივლისის N121 ხელშეკრულებით სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა 1 323 810,56 ლარით, ხოლო 2020 წლის 24 ივლისს გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტით ანაზღაურებულ იქნა 1 144 901,03 ლარი.
3. ქალაქ ფოთში, ნინო ჟვანიას ქუჩაზე სპორტული დარბაზის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები. 2019 წლის 15 ნოემბრის N182 ხელშეკრულებით სამუშაოების ღირებულება განისაზღვრა 345 209,42 ლარით, ხოლო 2020 წლის მდგომარეობით ანაზღაურებული თანხა შეადგენს 194 002,94 ლარს. აღნიშნულ ობიექტზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმებული არ არის.

2020 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ გამოცადა 73 ტენდერი, აქედან 5 ტენდერზე დაფიქსირდა სტატუსი „არ შედგა“, რაც მოიაზრებს მონაწილეთა არ არსებობას, თუმცა განმეორებით გამოცხადების შედეგად ისინი დაკონტრაქტდა გარდა ერთისა, 3 ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით, განმეორებით გამოცხადების შედეგად ისინი დაკონტრაქტდა. ჯამში დაკონტრაქტდა 64 ელ. ტენდერი ხოლო 2 შესყიდვა განხორციელდა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე. (დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი N1)

8 ხელშეკრულება გაფორმდა საგზაო სამოსის სრული რეაბილიტაციის სამუშაოების გათვალისწინებით.

8 ხელშეკრულება გაფორმდა სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებებში სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით. (სახურავი სველი წერტილები, გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია და შიდა სარემონტო სამუშაოები).

3 ხელშეკრულება გაფორმდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე სხვადასხვა დანიშნულების ატრაქციონების მოწყობის მიზნით.

1 ხელშეკრულება გაფორმდა ქალაქ ფოთში, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის სამუშაოების განხორციელების მიზნით.

4 ხელშეკრულება გაფორმდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის მიზნით.

5 ხელშეკრულება გაფორმდა მინი სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით.

1 ხელშეკრულება გაფორმდა ქალაქ ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების განხორციელების მიზნით.

1 ხელშეკრულება გაფორმდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით კერძოდ ქალაქ ფოთში, ავტობუსების ავტოპარკის მშენებლობა.

9 ხელშეკრულება გაფორმდა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით.

12 ხელშეკრულება გაფორმდა სკოლებში სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების მიზნით. (სველი წერტილები, ელ სამუშაოები, ღობე, სახურავი, სპორტული დარბაზი).

1 ხელშეკრულების ფარგლებში ქალაქ ფოთში, თავდადებულის ქუჩაზე, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლის მიმდებარედ მოეწყო ფამფტრეკი.

2 ხელშეკრულების ფარგლებში სხვადასხვა ლოკაციებზე მოეწყო სავარჯიშო ტრენაჟორები.

3 ხელშეკრულება გაფორმდა ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.

1 ხელშეკრულებით განხორციელდა ქალაქ ფოთში, მარტოწყალას ტბაზე სათევზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

1 ხელშეკრულებით განხორციელდა დავით აღმაშენებლის ქუჩა #14; #16; #21 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპიტალური შეკეთებისა და კედლებიდან ფილების დემონტაჟის სამუშაოები.

2020 წლის განმავლობაში სამსახურის მიერ დაწყებული, დაკონტრაქტებული ინფრასტრუქტურულ პროექტთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 66 ერთეულს. ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებით 18 210 951 ლარი. მათ შორის 2020 წელს დასრულდა 46 ერთეული, ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებით - 6 654 541 ლარი, ხოლო 2021 წლისათვის გარდამავალ და მიმდინარე პროექტებს წარმოადგენს 20 ერთეული. ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებით 11 592 285 ლარი. (დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი N1)


ზემოაღნიშნული პროექტებიდან მშენებლობის ინსპექტირების განყოფილების ზედამხედველობით წარიმართა 19 პროექტი, ხელშეკრულება, მათ შორის 16 ხელშეკრულება დასრულებულია მიღება-ჩაბარების აქტით სახელშეკრულებო ღირებულებით 885 495 ლარი, ხოლო 3 პროექტი მოქმედა-სახელშეკრულებო ღირებულებით 1 500 365 ლარი. (დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი N2)

აღნიშნული მონაცემების ანალიზით და გასულ პერიოდთან, 2018 და 2019 წლებთან შედარებით 2020 წელი დაკონტრაქტებული ინფრასტრუქტურული პროექტების რაოდენობით და მათი სახელშეკრულებო ღირებულებით თითქმის 3-ჯერ მეტი სამუშაოა შესრულებული. მეტი თვალსაჩინოებისთვის წარმოგიდგენთ აღნიშნულის გარაფიკულ ანალიზს

2018 წელს დაკონტრაქტდა 15 პროექტი ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებით 5 227 702 ლარი


2019 წელს დაკონტრაქტდა 26 პროექტი ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებით 6 768 719 ლარი

2020 წელს დაკონტრაქტდა 66 პროექტი ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულებით 18 210 951 ლარი



სამსახურის მიერ მომზადებული ტექნიკური დავალებების საფუძველზე 2020 წლის განმავლობაში შეძენილ იქნა 152 189.25 ლარის ღირებულების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელთა ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური ღირებულება შეადგენს 10 271 095,64 . (დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. დანართი N4) რომელთაგან ნაწილი შესრულებულია 2020 წელს .

წლების მიხედვით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის მიზნით განხორციელებული დანახარჯები:



დაკონტრაქტების წელი	სახელშეკრულებო ღირებულება
2018 წელს	235931,68
2019 წელს	543264,42
2020 წელს	152189,25

გრაფიკში ნაჩვენებია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის სქემა და მისი ცვალებადობა პირდაპირ პროპორციულადაა დაკავშირებული ქალაქის ბიუჯეტის მოსალოდნელ შესაძლებლობებსა და ასევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოსალოდნელ მისაღებ დაფინანსებასთან. და ის არანაირად არ მიუთითებს სამსახურის მიერ კონკრეტული მიმართულებით სამუშაოების ვერ შესრულებაზე. ანუ თუ ჩვენ წლის 2019 წელს ვიცოდით, რომ 2020 წლისათვის მოსალოდნელი იყო მოცულობითი დაფინანსების ნაკადი, ჩვენ წინასწარ მოვემზადეთ ამისთვის და განვახორციელეთ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა, რომელთა დიდი ნაწილის განხორციელების შესაძლებლობა გვექნებოდა არაუგვიანეს 2021 წლისა.

როგორც ზემოთ მოყვანილი მონაცემებიდან და წარმოდგენილი მასალების ანალიზიდან კარგად ჩანს, რომ 2020 წელი გასულ პერიოდთან შედარებით რადიკალური ზრდის ტენდენციით გამოირჩევა, როგორც დაკონტრაქტებული, განხორციელებული პროექტების რაოდენობით ასევე დაფინანსების მოცულობით.

გასათვალისწინებელია ის გარემოება რომ 2018-2019 და უკვე 2020 წელს შეძენილი პროექტები, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ნაწილი ვერ იქნება გამოყენებული ტენდერის გამოსაცხადებლად, თუ არ განხორციელდა მათი გადაანგარიშება, რაც გამოწვეულია სამშენებლო მასალებზე ფასების მკვეთრად გაზრდით რის წინასწარ გათვალისწინებასაც საპროექტო ორგანიზაციები ვერ უზრუნველყოფდნენ, ხოლო აღნიშნული გადაანგარიშების განსახორციელებლად შესაბამისი მომსახურების შესყიდვაა აუცილებელი.

ქვეყანაში არსებული არასტაბილური საბაზრო ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე ეროვნული ვალუტის კურსის ცვალებადობის გათვალისწინებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემენისას მაქსიმალური ყურადღება უნდა იქნეს გამახვილებული სწორედ იმ პროექტების შემენაზე, რომელთა განხორციელების შესაძლებლობა აქვს ქალაქ უმოკლეს ვადებში, მხოლოდ ამის გათვალისწინების შემდგომ უნდა განხორციელდეს შესაძენი პროექტების პრიორიტეტების განსაზღვრა.

იმისათვის, რომ ქალაქის შესაძლებლობების გამოყენება მოხდეს რაციონალურად და განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები იყოს მაქსიმალურად შედეგიანი, რაც გამოიხატება მოსახლეობის კმაყოფილებით, მიზანშეწონილია მოსახლეობასთან ურთიერთობისას სწორად იქნეს წარმართული დიალოგი და მათთვის ინფორმაციის მიწოდებისას კარგად იქნეს განმარტებული პრიორიტეტები შესაბამისი არგუმენტებით, რომლებიც წინასწარ იქნება განსაზღვრული.

მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღება ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ ხდება იმ წერილების ანალიზით, რომელიც სისტემატურად შემოდის კანცელარიაში, თუმცა ამასთან ერთად საჭიროა სამსახურის შემადგენლობაში იყოს ჯგუფი, რომელიც დამოუკიდებლად განხორციელებს ფუნდამენტურად მნიშველოვანი, აქტუალური პროექტების იდენტიფიცირებას და შესაბამისად დამუშავებულ მასალას წარმოადგენს განსახილველად.

ანგარიშის ფარგლებში მსურს წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია იმ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესახებ, რომელიც შესყიდულ იქნა 2018 -2019 - 2020 წლის განმავლობაში და რომელიც 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ვერ იქნა განხორციელებული ან განხორციელდა ნაწილობრივ. ამ მომენტისათვის სამსახურს 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, მუშაობაში არსებული მიმდინარე პროექტების სიმრავლის გამო არ იქნა გამოყენებული ან განხორციელდა ნაწილობრივ. ამ მომენტისათვის სამსახურს 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით გააჩნია ასეთი სხვადასხვა სახის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სამუშაოების საერთო ღირებულებით 14 654 185,1 ლარი:

		დასახელება	ღირებულება ლარი
		2018 წელს შესყიდული პროექტები	
1	1	ქალაქ ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.	2577000
		2019 წელს შესყიდული პროექტები	
2	1	ბესიკის ქუჩა N31-ში მდ.კაპარჭის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სანიტბოსნო ინფრასტრუქტურის მოწყობა	3 755 500
3	2	ქალაქ ფოთში, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე, ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობა	1241829,95
4	3	ქალაქ ფოთში, 26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 291 565,74
5	4	ქალაქ ფოთში, ლოლუას (ფარნავაზ მეფის ქუჩიდან წმ. გიორგის ქუჩამდე) ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 193 582,97
6	5	ქალაქ ფოთში, 9 აპრილის ხეივანი N26-ში-პირველ სართულზე, სსიპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის საკითხებში არსებული ფართის რეკონსტრუქცია	75993,6
7	6	ქ. ფოთის N14 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობა	56604,18
8	7	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (მაღთაყვა)	267000

9	8	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (ცენტრი)	267000
10	9	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (კუნძული)	282900
11		გურიის ქუჩა N181 მრავალსართულიანი ს/სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთება	24100
12	10	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (ნაბადა)	266260
		2019 წლის პროექტების ღირებულება	8 722 336
		2020 წელს შესყიდული პროექტის დასახელება	
		ქ. ფოთში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	
13	1	აღმაშენებლის ქ. №30	70918,09
14	2	აღმაშენებლის ქ. №32	209996,59
15	3	გეგიძის ქ. №18	66957,81
16	4	გეგიძის ქ. №20	117461,08
17	5	გეგიძის ქ. №24	41506,69
18	6	9 აპრილის ხეივანი №31	119357,18
19	7	რეკვავას ქ. №63	57013,17
20	8	რეკვავას ქ. №67	50705,73
21	9	სამეგრელოს ქ. №16	72567,77
22	10	სამეგრელოს ქ. №30	166657,17
23	11	მზარეულას ქ. №38	166608,30
24	12	9 აპრილის ქ. №29	55343,25
25	13	ბარათაშვილის ქ. №25	37829,36
26	14	ზამბახიძის ქ. №26	37829,36
27	15	გამსახურდიას ქ. №16	37829,36
28	16	ჯიქიას ქ. №5	31449,77
29	17	ჯიქიას ქ. №7	90723,76
30	18	ელადას ქ. №8	164258,70
31	19	კიკალეიშვილის ქ. №2	60976,47

32	20	ჯიქიას ქ. №1	162966,37
33	21	თამარ მეფის ქ. №42	72546,45
34	22	ტაბიძის ქ. №12ა	105746,36
35	23	გეგიძის ქ. №5	96629,58
36	24	კრატასიუკის ქ. №7	133614,87
37	25	გურიის ქ. №213	49037,45
			2276530,7
		ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები	
38	1	გურიის ქუჩა N177, N179, N181, N187, N189	140917
39	2	აკაკის ქუჩა N108, N110, N110-ა	90723
40	3	გურიის ქუჩა N211, N213	46390
41	4	ელადას ქუჩა N8, N8-ა	104116
42	5	არზიანის ქუჩა N8	30218
			412365
		სპორტული მოედნები	
43	1	9 აპრილის ხეივანი N 25 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	14575
44	2	მემედ აბაშიძის ქუჩა N 14 არსებული მიწის სპორტული სტადიონი	57326
45	3	არზიანის ქუჩა N 3 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	52245
46	4	ჯავახიშვილის ქუჩა N 30 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	41941
47	5	ქორქიას ქუჩა N 34 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	31423
48	6	გეგიძის ქუჩა N 14 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	33957
49	7	გორგასლის ქუჩა N 7 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	10257
50	8	გეგიძის ქუჩა N 5 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	12473
51	9	9 აპრილის ხეივანი N 7 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	45863
52	10	ბესიკის ქუჩა (მდ. კაპარჭას სანაპირო) არსებული მიწის სპორტული მოედანი	40285

53	11	კრატასიუკის ქუჩა N 7 არსებული მინი სპორტული მოედანი	57912
54	12	ჩეხოვის ქუჩა - არსებული მინი სპორტული მოედანი	34807
55	13	აკაკის ქუჩა N 108 - არსებული მინი სპორტული მოედანი	37989
56	14	სარსანიას ქუჩა N 34 არსებული მინი სპორტული მოედანი	35470
57	15	ჯიქიას ქუჩა N 5 არსებული მინი სპორტული მოედანი	87406
58	16	სამეგრელოს ქუჩა N 24 - არსებული მინი სპორტული მოედანი	35756
59	17	არაგვისპირელის ქუჩაზე მდებარე მინი სპორტული მოედანი	36268
			665953
		2020 წლის პროექტების ჯამი	3354849
		ჯამში სამსახურში არსებული პროექტების ღირებულება	14654185,1

ინფრასტრუქტურის, წყალარინების და მელიორაციის განყოფილების განყოფილების ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს - მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების შემუშავება, მონაწილეობა, რეკომენდაციები და მათი განხორციელება, ასევე, ამ ობიექტების მოვლა-პატრონობა და ზედამხედველობა.

განყოფილების მიერ მომზადდა მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროგრამები, მონაწილეობდა ტრენინგებში, ვებინარებში და სხვა, კერძოდ:

1. ასოცირების ხელშეკრულების ევროპული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად მომზადდა და საკრებულოზე დამტკიცდა ნარჩენების მართვის 5 წლიანი პროგრამა, შესაბამისი ვადებით, რომლებიც ამჟამად განხორციელების სტადიაშია, თუმცა გარკვეული შეფერხებებით მიმდინარეობს.
 - დასაჩქარებელია სეპარირება (ნარჩენების მეორადი გადამუშავება, პლასტიკატები, ქაღალდი) განყოფილების მიერ პროგრამის ფარგლებში სერვისების ცენტრს გადაეცა 40 ერთეული პლასტიკატის კონტეინერი და პრესი.
 - დასაწყებაა მზადება რეგიონულ ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით (შესაბამისი ტრანსპორტი, ნაგავსაყრელის მომსახურების მოსაკრებელი).
 - პროგრამა ასევე ითვალისწინებს ნაგვის მოსაკრებლების ახალ სატარიფო სისტემაზე გადასვლას, (მიუხედავად იმისა, რომ დაინერგა სააბონენტო კოდის გამოყენება), რათა შემცირდეს სუბსიდიები ბიუჯეტიდან და გაიზარდოს შემოსავლები.
 - პროგრამის შესაბამისად დამტკიცებულ იქნა სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითარი, შესაბამისი ზედამხედველობის განყოფილებით, თუმცა დღესდღეობით ვერ მოხერხდა ამ მნიშვნელოვანი ბერკეტის პრაქტიკული გამოყენება (ცნობიერების ამაღლება და სხვა).
2. მომზადდა და საკრებულოზე დამტკიცდა მწვანე ნარგავების მოვლა-აღდგენის წესი, ევროპული გამოცდილების შესაბამისად, რაც სახელმძღვანელო დოკუმენტი გახდა მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობის საქმიანობაში.
 - შესამუშავებელია ქალაქის გამწვანების ერთიანი პროგრამა.
3. შემუშავებული და დასაწერია ქუჩების მოვლა-პატრონობის ერთიანი სისტემა (ნაცვლად დღეს არსებულისა), რომელიც მოიცავს მოვლა-პატრონობის ყველა ელემენტს, ერთიან მომსახურებას, კერძოდ: ორმული შეკეთება, მოხრეშვა-დაგრეიდერება, საგზაო ნიშნების აღდგენა, ქუჩების დახაზვა, ხიდბოგირების აღდგენა და სხვა.
4. ასევე შემუშავებული და განსახორციელებელია ქუჩების საგზაო ნიშნებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირების ერთიანი პროგრამის პასპორტი სატენდერო წინადადება, რომელიც მოიცავს ქუჩების დახაზვას, უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობასა და ქუჩების გაფართოებას, სატრანსპორტო კვანძების რეგულირებას, ავტოსადგომების მოწყობას, შუქნიშნებსა და სხვა, შესაბამისი გრძელვადიანი სახელმძღვანელო პროექტებით და ხარჯთაღრიცხვებით.

5. მომზადდა და დაიხვეწა შინაური ცხოველების (ძაღვები, კატები) მოვლა-პატრონობისა და მათი პოპულაციის პროგრამა, მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური პრინციპების გათვალისწინებით. ეს პროცესი კვლავ გასაგრძელებელი და დასახვეწია. მომსახურებას ტენდერის მეშვეობით ეწევა ლიცენზირებული ორგანიზაცია, შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. შედარებით რთული მდგომარეობაა და მოსაწყობია ცხოველების (საქონელი) იზოლაციის პრობლემა, არ გააჩნიათ სპეც. ტრანსპორტი, მისაწყობია დროებითი სადგომი, დასახვეწია საჯარო სისტემა.
6. შემუშავდა და განხორციელდა წინადადება და რეკომენდაცია ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობასა და ობიექტების შექმნასთან დაკავშირებით:
 - მომზადდა და დამტკიცდა მოვლა-პატრონობის ერთიანი პასპორტი და ხარჯთაღრიცხვების (ფასწარმოქმნის) სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც პერიოდულ განახლებას მოითხოვს.
 - განყოფილების მიერ მომზადდა და დღემდე უცვლელია განყოფილების დებულება, ასევე განსახილველად მომზადებულია სამსახურის მართვის სტრუქტურის დახვეწის წინადადება.
 - მომზადდა წინადადება მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ერთიანი ტექნიკური ბაზისა და მატერიალური ფასეულობის საწყობის შექმნის შესახებ, რომელიც დღემდე ვერ განხორციელდა.
7. განყოფილება დებულების თანახმად ასევე ახორციელებს მოვლა-პატრონობის ზედამხედველობას, ამჟამად მხოლოდ 2 თანამშრომლით.
8. განყოფილების მიერ მომზადდა და ორგანიზაცია გაეწია გარემოს დაცვითი ობიექტების შესწავლას და განხილვას, როგორცაა:
 - ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვა.
 - ჰიდროტექნიკური ნაგებობის რეაბილიტაცია, მდინარე რიონის არხის გაწმენდა და გალერეის რეაბილიტაცია.
 - პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა.
 - ერთიანი მელიორაციული სისტემის შექმნა (სანიაღვრე კანალიზაცია, სატუმბი სადგურები).

ამ თემებზე მოეწყო მრავალი შეხვედრა-განხილვა, მათ შორის ჩატარდა 2 სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი და მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომლის საფუძველზეც უნდა მომზადდეს შესაბამისი უწყებებთან (გარემოს დაცვა და სხვა) შეთანხმებული და დამტკიცებული სამეცნიერო კვლევითი და საპროექტო გადაწყვეტილებები, შემდგომში მათი პრაქტიკულად განხორციელებისა და დაფინანსების მოძიების მიზნით.

აღნიშნული მიმართულებების რეალობაში განხორციელებისათვის საჭიროა სოლიდური თანხების გამოყოფა ბიუჯეტიდან, რაც 2020 წლის განმავლობაში შესაბამისი ასიგნებების არ ქონის გამო ვერ განხორციელდა.

ტრანსპორტის განყოფილების მიერ 2020 წლის განმავლობაში გაწეულ იქნა საკმაოდ რთული სამუშაო, რაც გამოიხატება კოვიდ პანდემიის პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართ მათი მუშაობის პერიოდში წაყენებული მკაცრი რეგულაციების დაცვის უზრუნველყოფაში. მათ შორის ტრანსპორტის სისტემატური დეზინფექცია და სხვა.

მიუხედავად სირთულეებისა ტრანსპორტის განყოფილება უწყვეტ რეჟიმში აგრძელებდა მუშაობას და ის გამოიხატა შემდეგში:

ტრანსპორტის წესი რეგულირდება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 მაისის #13/15 დადგენილების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემისთვის კონკურსის ჩატარებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ თანახმად.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის #17/23 დადგენილებით, ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დაწესებულია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტები. შიდა საქალაქო ავტობუსებისთვის (M3 კატეგორია) დადგენილია 3 მარშრუტი, ხოლო მიკროავტობუსებისთვის (M2 კატეგორია) დადგენილია 22 მარშრუტი. აღნიშნულ მარშრუტებზე 2020 წლის მანძილზე მოძრაობდა (M3 კატეგორია) -5 ერთეული ავტობუსი და (M2 კატეგორია) 40 ერთეული მიკრო ავტობუსი.

M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსები) მარშრუტები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის #17/23 დადგენილებით, ქალაქ ფოთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დაწესებულია ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტები. შიდა საქალაქო მიკროავტობუსებისთვის (M2 კატეგორია) დადგენილია 22 მარშრუტი, ხოლო ავტობუსებისთვის (M3 კატეგორია) დადგენილია 3 მარშრუტი:

№30 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№31 – ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე).

მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე. სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; აკაკის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა.

№32 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

უკუსვლა – სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტში, საგზაო მოძრაობის დარეგულირების მიზნით, აკაკი წერეთლისა და წმინდა გიორგის ქუჩებზე ცალმხრივი მოძრაობის მიმართულების ახალ რეგულაციასთან და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ურბანული ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროგრამის ფარგლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისთვის ევრო-5 ტიპის დიზელის საწვავზე მომუშავე 10 ავტობუსის გადმოცემასთან დაკავშირებით მომზადდა საკრებულოს დადგენილების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ახალი მარშრუტების დამატებას და არსებულის კორექტირებას, ასევე M3 კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (ავტობუსები) მარშრუტების ნუმერაციის ცვლილებას შემდეგი რედაქციით: მარშრუტი ნაცვლად N30-ისა გახდეს N1, მარშრუტი ნაცვლად N31-ისა გახდეს N2, მარშრუტი ნაცვლად N32-ისა გახდეს N3, ახალი მარშრუტების ნუმერაცია ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: N4, N5, N6, N7, კერძოდ:

№1 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვავას ქუჩა; ცოტნე დადიანის ხიდი; სამეგრელოს მოედანი; ჭანტურიას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა (წრიული).

№2 – ლოლუას ქუჩა; ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; აკაკის ქუჩა; გურიის ქუჩა; ლერმონტოვის ქუჩა; აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდამდე).

მცოცავი გრაფიკით მშრალ ხიდამდე. სეზონურად მალთაყვის უბნის სანაპირო ზოლი.

უკუსვლა – გურიის ქუჩა (მალთაყვის ხიდიდან); ლერმონტოვის ქუჩა; გაგრის ქუჩა (ახალი რაიონი); აფხაზეთის ქუჩა (ახალი რაიონი); ლერმონტოვის ქუჩა; გურიის ქუჩა; **წმინდა გიორგის ქუჩა**; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; ლოლუას ქუჩა.

№3 – ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებიდან); სამეგრელოს ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

უკუსვლა – სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვავას ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; ჭავჭავაძის ქუჩა (ბორანის დასახლებამდე).

N4 – ფარნავაზ მეფის ქუჩა; რუსთაველის რკალი; დავით აღმაშენებლის ხიდი; თავდადებულის ქუჩა (შუქურამდე).

უკუსვლა - თავდადებულის ქუჩა (მუქურადან) ბერდიანსკის ქუჩამდე; ბერდიანსკის ქუჩა; თამარ მეფის ქუჩა კლდიაშვილის ქუჩამდე; მემედ აბაშიძის ქუჩა (ლიბერთი ხანკი); აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რეკვაფას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა.

N5 - სამეგრელოს მოედანი; კოსტავას ქუჩა; ზერაგიას ქუჩა; არაგვისპირელის ქუჩა; 8 მარტის ქუჩა; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვაფას ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; კოსტავას ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი (წრიული).

N6 - სამეგრელოს მოედანი; ცოტნე დადიანის ხიდი; რეკვაფას ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; ხობის ქუჩა; კოკაიას ხეივანი; მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდამდე).

უკუსვლა: მე-7 კმ-ის დასახლება (ხიდიდან); კოკაიას ხეივანი; ლარნაკას ქუჩა; მარჯანიშვილის ქუჩა; სამეგრელოს მოედანი.

N7 - ფარნავაზ მეფის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; გეგიძის ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; სამეგრელოს ქუჩა; შავი ზღვის ქუჩა; მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელ კორპუსებთან).

უკუსვლა: მზარელუას ქუჩა (საცხოვრებელი კორპუსებიდან); შავი ზღვის ქუჩა; სამეგრელოს ქუჩა; რკინიგზის გადასასვლელი ხიდი; გეგიძის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ქუჩა; დავით აღმაშენებლის ხიდი; რუსთაველის რკალი; ფარნავაზ მეფის ქუჩა.

ყოველწლიურად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების თანახმად, ცხადდება კონკურსი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი საქალაქო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით კონკურსის გამოცხადებისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ“, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მოსაპოვებლად, ნებართვა გაიცემა ერთი წლის ვადით.

სკოლის მოსწავლეები საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობენ უფასოდ. ყოველდღიურად ერთი სატრანსპორტო საშუალება (FORD TRANSIT, სარეგისტრაციო ნომერი ER440RE, ტიპი - ვენი, გამოშვების წელი - 2007) ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის ბენეფიციარებს.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 22 მაისის N583 ბრძანების საფუძველზე, ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი გოდერძი შონია ახორციელებს, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის იაფი ტრანსპორტით მომსახურებასთან დაკავშირებით, ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ტექნიკურ ზედამხედველობას.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, საჯარო სკოლ(ებ)ის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მომსახურების მიზნით, ყოველწლიურად, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე იქმნება ინსპექტირების ჯგუფი (ინსპექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი - ტრანსპორტის განყოფილების უფროსი გოდერძი შონია, ინსპექტირების ჯგუფის წევრები: ამავე განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლელა გოგელიძე, მალთაყვის და კუნძულის უბნის წარმომადგენლები, აფხაზეთის N21 საჯარო სკოლის და რესურსცენტრის წარმომადგენელი), რომლის მიზანია, სსიპ ქალაქ ფოთის N4 და აფხაზეთის N21 საჯარო სკოლების მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურების ყოველთვიური შემოწმება (ინსპექტირება).

2020 წლის 30 ივნისს გამოიცა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N11/10 დადგენილება „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 8 ივლისის N17/23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. ცვლილება გამოიწვია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერების გადატანამ ქალაქ ფოთში, შოთა მეგრელიშვილის სანაპიროზე.

გარდა უშუალოდ სამსახურის მიერ წარმართული პროექტებისა, 2020 წლის განმავლობაში ქალაქში განხორციელდა რიგი პროექტებისა, რომელთა მიმდინარეობის პროცესში გარკვეულწილად ჩვენი სამსახურიც იყო ჩართული, ეს პროექტებია:

1. ქალაქ ფოთში წმინდა გიორგის N24 მდებარე ყოფილი ჰიდრომელიორაციის ტექნიკუმის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც დღეის მდგომარეობით წარმოადგენს საზღვაო აკადემიას.

აღნიშნული სამუშაოების საპროექტი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესყიდულ იქნა სამსახურის მიერ 2019 წელს და 2020 წელს პროექტის ბათუმის საზღვაო აკადემიისათვის გადაცემის შემდგომ ამ უკანასკნელის მიერ განხორციელდა უშუალოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

2. 2019 წელს სამსახურის მიერ შეძენილ იქნა ქალაქ ფოთში ჭავჭავაძის, წმინდა გიორგის და აკაკის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია რომელიც გადაეცა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და მათ მიერ 2020 წელს დაწყებულ იქნა აღნიშნული ქუჩების რეაბილიტაციის სამუშაოები.

სამსახურის ჩართულობა აღნიშნული პროექტის მიმდინარეობაში განისაზღვრება მოსახლეობის პროექტის მიმართ მოთხოვნების შეფასება და აღნიშნული მოთხოვნების საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტსათვის მიწოდებაში შესაბამისი რეკომენდაციების მითითებით. ასევე პროექტების მიმდინარეობისას გაუთვალისწინებელი და აუცილებლად შესასრულებელი სამუშაოები იდენტიფიცირებაში და დეპარტამენტთან ერთად მათი შესრულების გზების მოძიება და განხორციელებაში.

3. 2020 წელს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მოხდა ქალაქ ფოთში რეკავას ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება, რომლის მიმდინარეობის პროცესში სამსახურის არაერთი შუამდგომლობის და ინიციატივის შედეგად სამუშაოები დასრულდა მისაღები ფორმით.
4. 2020 სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ ქალაქ ფოთში დაიწყო ორი შენობის, თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე სამხატვრო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩა N55-ში მდებარე ყოფილი უშიშროების შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სამსახურის მიერ წლის განმავლობაში ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიგეგმა 3 მიმართულებით ერთგვარი რეაბილიტირებული წრის შექმნის მიზნით.

1. კუნძულის სანაპირო ზოლის და მასთან მისასვლელი ყველაზე დატვირთული ქუჩების, თამარ მეფის ქუჩა, ბერდიანსკის ქუჩა და თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაცია, რითაც ქალაქის ამ ნაწილში ზღვასთან მისასვლელის არ არსებობის პრობლემა იქნა აღმოფხვრილი.
2. ჭავჭავაძის ქუჩა რითაც წლების მანძილზე მოსახლეობასთან არსებული პრობლემის გადაჭრა იქნა შესაძლებელი და რაც ხელს შეუწყობს ფალიაშვილის ქუჩაზე არსებული ვითარების დროებით განმუხტვას.
3. აკაკის ქუჩის წმინდა გიორგის ქუჩის და მათი შემაერთებლების, ბესიკის, ფაზისის ქუჩის რეაბილიტაცია, ცენტრალური პარკის, ყოფილი ჰიდრომელიორაციის ტექნიკუმის შენობის სარეაბილიტაციო და მშვიდობის ქუჩაზე ავტოპარკის სამშენებლო სამუშაოების დაგეგმვით და განხორციელებით ქალაქში ამ ნაწილში წარმოექმნება ერთგვარი შეკრული, ინფრასტრუქტურული პროექტებით დატვირთული წრე, რომელიც წარმოაჩენს ქალაქის განვითარებისკენ სწრაფვას.

2020 წლის განმავლობაში სამსახურის და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ დაწყებული პროექტების (საგზაო ინფრასტრუქტურა, ტროტუარების კეთილმოწყობა) ყველაზე დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორი გახლდათ ქალაქში მიმდინარე წყალარინების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც ახორციელებს შპს „TAHAL GROUP B.V.“, მიუხედავად ქალაქის მხრიდან მათთვის პროექტების დაგეგმარების ეტაპიდან მოყოლებული არაერთი წერილობითი მიმართვისა მათ ვერ უზრუნველყვეს მათთვის გადაცემული პრიორიტეტულ ქუჩებზე დაგეგმილი სამუშაოების დროულად განხორციელება, მეტიც მათ გამო მიმდინარე პროექტების უმრავლესობას შეექმნა სამუშაოების წარმოების დაწყების პრობლემა რაც გახდა აღნიშნული სამუშაოების შესრულების ვადის გაწელების მიზეზი.

ამასთან შპს „TAHAL GROUP B.V.“ -ის მიერ ქალაქის ქუჩებში წარმოებული სამუშაოების გამო შემცირდა იმ ქუჩების ნუსხა, რომელზეც შესაძლებელია ჩატარდეს ორმულების შეკეთების ან დაგრეიდერების სამუშაოები რადგან მათი განხორციელება ვერ ხერხდება ნაწილობრივ ასფალტის საფარის თითქმის სრული დემონტაჟის გამო და ნაწილობრივ მოწყობილი საკანალიზაციო ჭების დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით.

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ვფიქრობ სამსახურის მიერ 2020 წლის განმავლობაში გაწეულ იქნა საკმაოდ დიდი და მოცულობითი სამუშაო რაც ასახულია კიდევაც მოყვანილ მონაცემებში. მაგრამ მიუხედავად ასეთი

შედეგისა სამსახურს აქვს გარკვეული პრობლემები, რომელიც გამოიხატება, როგორც სტრუქტურული წყობის ასევე ყოველდღიური საქმიანობის წარმართვით. აღნიშნული მიმართულებით შემუშავებულ იქნა სამსახურის მოწყობის ახალი სტრუქტურული სახე, რომლის მიხედვითაც მისი შესაძლო მცირედი კორექტირებით 2021 წლის დასაწყისიდან იგეგმება სამსახურის სტრუქტურული რეორგანიზაციის განხორციელება. დაგეგმილი რეორგანიზაციის განხორციელების ეტაპზე იგეგმება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 თებერვლის N5/6 დადგენილებაში „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის შეთავაზება, მათ შორის სამსახურის დასახელების ცვლილებას. ამასთან აუცილებლად განსახორციელებელია საკადრო ცვლილება. მოხსენიებული ცვლილებების ერთობლიობამ საბოლოო ჯამში უნდა მოგვცეს ის ძლიერ მექანიზმი, სამსახური რაც უზრუნველყოფს ქალაქის საჭიროებიდან გამომდინარე დასახული ამოცანების და მიღებული დავალებების წარმატებით განხორციელებას.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია სამსახურის რეორგანიზაციის შემდგომი სავარაუდო

სტრუქტურული ხე

სამსახურის უფროსი	სამსახურის უფროსის მოადგილე	დაგეგმარებისა და ანალიტიკის განყოფილება	განყოფილების უფროსი და 2 თანამშრომელი
		საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო განყოფილება	განყოფილების უფროსი და 2 თანამშრომელი
		სამშენებლო და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილება	განყოფილების უფროსი და 5 თანამშრომელი
	სამსახურის უფროსის თანაშემწე	ინფრასტრუქტურული და სატრანსპორტო სერვისების მართვის განყოფილება	განყოფილების უფროსი და 5 თანამშრომელი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და ტრანსპორტის სამსახურის უფროსი



ლევანი სონგულია

დანართი N1

N	შესყიდვის მაიდენტიფიკირებელი ნომერი	ტენდერის გამოცხადების თარიღი	საფუძვლის დასახელება	ტენდერით გამოცხადებულ ი შეყიდვის სავალდებულო ლიტერატურა	სახელმწიფო ებრი თანხა	საბოლოო მიღება- ჩაბარებით განსაზღვრულ ლი თანხა	კონტაქტის დასახელება	ხელშეკრულებების N	ხელშეკრულებების თარიღი	მიღება- ჩაბარების გაფორმების თარიღი	სამუშაოების სვეციფიკაცია
1	200002540	31.01.2020	ქალაქ ფოთში, ავტობუსების ავტოსადგომის მშენებლობა	1110705,68	999 487	970480,2	შპს იმედი ს/კ 412717715 ტელეფონი +99599430940	N 69	18.03.2020	25.12.2020	სატრასპორტო ინფრასტრუქტურა
2	190025863	27.12.2019	ქალაქ ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლის და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.	2 320 657,00	1 841 155	1703011,44	შპს ზმ ჯეჯევი, ტელ: 59924723, ს/კ 425053229	N 46	12.02.2020	29.12.2020	სანაპირო ზოლი
3	200002538	31.01.2020	ქალაქ ფოთში, ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობა	2 114 194,20	1 819 423		ჯორჯიან სტოუნი, ს/კ 445403199, 595260064 პირადი 61004005151	N 68	17.03.2020	მიმდინარე	დასვენების ობიექტი
4	CMR200131415	05.11.2020	ქალაქ ფოთში, თავდადებულის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	599217	599217		ჯორჯიან სტოუნი, ს/კ 445403199, 595260064 პირადი 61004005151		05.11.2020	მიმდინარე	ტროტუარები
5	200007696	21.05.2020	ქალაქ ფოთში, ბერდიანსკის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	362 997,50	313500	300890,25	ჯორჯიან სტოუნი, ს/კ 445403199, 595260064 პირადი 61004005151	N 123	07.07.2020	22.10.2020	ტროტუარები
6	200007697	21.05.2020	ქალაქ ფოთში, თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	482 881,96	411714		"ტოპგრუბი" საიდენტიფიკაციო კოდი 215157951	N 140	06.08.2020	მიმდინარე	ტროტუარები
7	NAT200014273	14.09.2020	ქალაქ ფოთში, კოკას ქუჩის რეაბილიტაცია	294 606	282020	280646,08	ტელეფონი შპს ნოვოპოვერ	N 203	20.10.2020	28.12.2020	გზები

17	NAT200004657	25.02.2020	დავით აღმაშენებლის ქუჩა #14; #16; #21 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საბურავების კაპიტალური შეკეთებისა და კედლებიდან ფილების დემონტაჟის სამუშაოები	447 817,1	392 276,6	329 364	შპს ზემა	N 121	29.06.2020	31.12.2020	შენობა, ნაგებობა
18	NAT200008970	24.06.2020	ქალაქ ფოთში, მარტოყვალას ტბაზე სათევზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულება	76 867,6	73 474,2	70 609	ჯორჯიან სტოუნი	N 135	31.07.2020	03.11.2020	ტბა
19	NAT200003181	07.02.2020	ქ. ფოთში ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი (თანმდევრი მომსახურებით)	239 999,0	192 000	192 000	გეო-გრინი	N 62	28.02.2020წ.	03.06.2020	ტრენაჟორები
20	NAT200013315	31.08.2020	ქ. ფოთში ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი (თანმდევრი მომსახურებით)	40 002,0	38 805,5	38 809	გეო-გრინი	N 167	18.09.2020	27.10.2020	ტრენაჟორები
21	NAT200009330	02.07.2020	ატრაქციონების შექმნა-მონტაჟის სახელმწიფო შესყიდვა.	103 014,0	90 270,0	90 270	ჯთ დიზაინ მეტალი	N 132	22.07.2020	20.10.2020	ატრაქციონები
22	NAT200011748	07.08.2020	ატრაქციონების შექმნა-მონტაჟის სახელმწიფო შესყიდვა	177000	152 208,2	152 208	ჯთ დიზაინ მეტალი	N 152	31.08.2020	18.11.2020	ატრაქციონები
23	NAT200015941	13.10.2020	ატრაქციონების შექმნა-მონტაჟის სახელმწიფო შესყიდვა	63989,04	56 404,0	56 404	ჯთ დიზაინ მეტალი	N 213	03.11.2020	31.12.2020	ატრაქციონები
24	NAT200015152	28.09.2020	ქალაქ ფოთში, N17 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები	89146,64	77525,97		შპს ლაკადა 2016	N 216	09.11.2020		ბალები
25	NAT190022145	22.11.2020	N11,N12,N14, N15 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების კაპ.შეკეთება	61 301,0	49 041,8	47 216	შპს საგზაო 333	N 212	27.12.2019წ.	20.02.2020	ბალები
26	NAT200005717	10.03.2020	ქ. ფოთში #1,6,9,11,12,15 და #17 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები	20 233,5	14 158,8	13 749	შპს ტალი +	N 97	28.04.2020წ.	08.06.2020	ბალები
27	NAT200010764	27.07.2020	ქალაქ ფოთში, N 10, N 11, N 15, N 17 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები.	59 739,9	53 087,0	50 351	შპს რიონი 2018	N 153	31.08.2020	20.10.2020	ბალები
28	NAT200011238	31.07.2020	ქალაქ ფოთში, N 17 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების გათბობის სისტემის მოწყობა.	64 041,0	57 952,0	55 017	შპს „ელიტმენი“	N 158	03.09.2020	02.11.2020	ბალები
29	NAT200014994	25.09.2020	ქალაქ ფოთში, N 12 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. კერძოდ: გადასაბურავის სამუშაოები.	60 034,9	53 395,0	48 377	ზურაბ მესხი	N 201	15.10.2020	22.01.2021	ბალები
30	NAT200015215	29.09.2020	ქალაქ ფოთში, N 2, N 3, N 7 და N 13 სკოლამდელი სააღზრდელი დაწესებულების სარემონტო სამუშაოები, მათ შორის გათბობის სამუშაოების შესყიდვა.	50 015,5	41 299,9		შპს ლაკადა 2016	N 205	21.10.2020	მიმდინარე	ბალები

31	NAT200016622	28.10.2020	ქალაქ ფოთში, N 6 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, კერძოდ: გადახურვის სამუშაოები.	61 953,5	52 438,5	48 179	ზღვს შემობრუნებულ 2014	N 225	17.11.2020	მიმდინარე	ზაღები
32	NAT200016164	19.10.2020	ქალაქ ფოთში, თავდადებულის ქუჩაზე, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ფანჯარების მოწყობა.	49623,72	49623,72	48 179	ზღვს შემობრუნებულ 2014	N 215	06.11.2020	მიმდინარე	სპორტული მოედანი
33	NAT200017151	09.11.2020	ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნის (ვისტაჟს ქუჩა N 10) კაპ. შეკეთების სამუშაოები	129707	110133		სს სამტრედიძის ქუჩაზე	N 246	17.12.2020	მიმდინარე	მინი მოედნები
34	NAT200012182	17.08.2020	ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნების (დავით აღმაშენებლის ქუჩა N 8, კავკასიის ქუჩა N 138 და N 2 საჯარო სკოლის მიმდებარე) კაპ. შეკეთების სამუშაოები	145423	123 900,0	112 028	ზღვს "საფეხბურთო კლუბი ერთობა"	N 190	09.10.2020	17.12.2020	მინი მოედნები
35	NAT200012411	19.08.2020	ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნების (გურიის ქუჩა N 193, კანტორის ქუჩა N 7 და დემეტრე თავდადებულის N 7) კაპ. შეკეთების სამუშაოები	108814	97 918,8	94 515	ზღვს ჯეო ბილდერი	N 172	24.09.2020	16.11.2020	მინი მოედნები
36	NAT200013918	08.09.2020	ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნების (მარიაშვილის ქუჩა N 2, ბერდიანის ქუჩა N 30, 9 აპრილის ხეივანი N 28 და 9 აპრილის ხეივანი N 31-ში) კაპ. შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.	110258	88207	84 741	ტოტალ	N 182	02.10.2020	13.11.2020	მინი მოედნები
37	NAT200013917	08.09.2020	ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნების (კავკასიის ქუჩა N 152 და მზარეულს ქუჩა N 42) კაპ. შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.	103898	83114	75 570	ტოტალ	N 183	02.10.2020	13.11.2020	მინი მოედნები
38	190025653	26.12.2019	ქალაქ ფოთში, 9 აპრილის ხეივანი N 12 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპ. შეკეთება.	32 112,52	30155	29189	სს სამტრედიძის, საიდენტოფიკაციო კოდი 238725901, ტელეფონი +99559575747	N 25	28.01.2020	14.04.2020	სახურავები
39	190025650	26.12.2019	ქალაქ ფოთში, გურიის ქუჩა N 177, N 179, N 187, N 189 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება.	111 403,80	101 934	89173,5	ზღვს ხელმარჯვა ოსტატები საიდენტოფიკაციო კოდი 412740306 მერაბი ტყემლაშვილი მენეჯერი 571495252	N 26	29.01.2020	27.08.2020	სახურავები

40	190025658	26.12.2019	ქალაქ ფოთში, ქვეყანის ქუჩა N 142, N 144 და დავით აღმაშენებლის ქუჩა N 3ა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება.	189 673,16	146 029	133671,98	(ი)მზურაბ მესხი ს/კ 42001000990 ტელეფონი +995 599543005 შპს ხელმარჯავი ოსტატები საიდენტიფიკაციო კოდი 412740306 მერაბი ტყემლაშვილი მენეჯერი 571495252	N 22	23.01.2020	03.09.2020	სახურავები
41	190025652	26.12.2019	ქალაქ ფოთში, კანტორის ქუჩა N 7, N 9, N 11 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება.	97 214,30	90 895	72168,4	შპს ხელმარჯავი ოსტატები საიდენტიფიკაციო კოდი 412740306 მერაბი ტყემლაშვილი მენეჯერი 571495252	N 28	29.01.2020	19.11.2020	სახურავები
42	190025648	26.12.2019	ქალაქ ფოთში, დანელიას ქუჩა N 72, 9 აბრილის ხეივანი N 33, კოკლე შორის ქუჩა N 30 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება.	92 251,22	81 501	67044,49	შპს ხელმარჯავი ოსტატები საიდენტიფიკაციო კოდი 412740306 მერაბი ტყემლაშვილი მენეჯერი 571495252	N 27	29.01.2020	10.02.2021	სახურავები
43	CMR200138637	27.11.2020	ქალაქ ფოთში, კანტორის ქუჩა N 9-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთება	136 939	136 939		ტოტალ	N238	27.11.2020		სახურავები
44	NAT200013916	08.09.2020	ქალაქ ფოთში, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (მზარელუას ქუჩა N 40 და მზარელუას ქუჩა N 42) სახურავის რეაბილიტაცია	85 977,2	68782,2	51 376	ალექსანდრე ქიზალაია	N 212	03.11.2020	22.01.2021	სახურავები
45	NAT200013914	08.09.2020	ქალაქ ფოთში, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (ჯიქიას ქუჩა N 9 და ელადას ქუჩა N 8) სახურავის რეაბილიტაცია.	166 391,8	140420	98 505	ზურაბ მესხი	N 179	01.10.2020	27.01.2021	სახურავები
46	NAT200013910	08.09.2020	ქალაქ ფოთში, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების (მარიაშვილის ქუჩა N 99 და ზამბახიძის ქუჩა N 28) სახურავის რეაბილიტაცია.	122 682,2	98 146,5	85 744	ველოდ სანაია	N 191	09.10.2020	10.12.2021	სახურავები
47	NAT200014640	18.09.2020	ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ქუჩის (კოსტავას ქუჩა N 5, ლოლუას ქუჩა N 2, გურიის N 230, N 230-ა, N 230-ბ და დადიანის ქუჩა N 40, N 42) კეთილმოწყობის სამუშაოები.	135469	120 428,9	105 145	ტოტალ	N 196	12.10.2020	29.01.2021	ქნის კეთილმოწყობა

48	NAT200014638	18.09.2020	ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების (ზვი ზვიის ქუჩა N 2) კეთილმოწყობის სამუშაოები.	102390	86 476,3	74 467	ტოტალ	N 186	07.10.2020	01.02.2021	ეზოს კეთილმოწყობა
49	NAT200014637	18.09.2020	ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების (ჯივის ქუჩა N 1, N 4, N 5 და არზიანის ქუჩა N 12) კეთილმოწყობის სამუშაოები.	136727	121 549,4	112 024	ტოტალ	N 197	12.10.2020	29.01.2021	ეზოს კეთილმოწყობა
50	NAT200014787	22.09.202	ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების (ვეციის ქუჩა № 5, გვიძის ქუჩა № 15, 9 აპრილის ხეივანი № 30, 9 აპრილის ხეივანი №13 და თამარ მეფის ქუჩა № 2) კეთილმოწყობის სამუშაოები.	190804	170580,8	153 626	ტოტალ	N 195	12.10.2020	29.01.2021	ეზოს კეთილმოწყობა
51	NAT200008122	03.06.2020	ქალაქ ფოთში, N 6, N 7, N 8 და N 11 საჯარო სკოლების გარე ტუალეტების დემონტაჟი	12404	8128	7493,31	შპს მათე 2019	N 130	17.07.2020	20.08.2020	სკოლები
52	NAT200008183	05.06.2020	სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის N5 საჯარო სკოლა (ქ.ფოთი, მიქაბერიძის ქ. N5) I კორპუსი	16853,94	11439,87	10849,39	ზაზა ინჟინერული ინდ. მეწარ	N 126	14.07.2020	30.09.2020	სკოლები
53		05.06.2020	სსიპ ქალაქ ფოთის N4 საჯარო სკოლა								სკოლები
54	NAT200008184	05.06.2020	სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ ფოთის N5 საჯარო სკოლა (ქ.ფოთი, თამარ მეფის ქ. N3) II კორპუსი	53668	38614	38613,67	შპს ჰიტ	N 133	22.07.2020	16.09.2020	სკოლები
55		05.06.2020	სსიპ გიორგი ჭყონდიდელის სახელობის ქალაქ ფოთის №7 საჯარო სკოლა								სკოლები
56		21.07.2020	N1 საჯარო სკოლა საბურავის სარემონტო სამუშაოები, გათბობის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ელ.სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობა	161524	124335	113281,09	შპს მათე 2012	N 150	25.08.2020	06.10.2020	სკოლები
57	NAT200010397	21.07.2020	N2 საჯარო სკოლა საბურავის სარემონტო სამუშაოები, გათბობის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ელ.სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობა				შპს მათე 2012				სკოლები
58	NAT200010158	16.07.2020	N3 საჯარო სკოლა გათბობის სისტემის რეაბილიტაცია, სანკვანძების შიდა სარემონტო სამუშაოები, ელ.სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობა	32526	22500	22045,43	შპს რომი	N 145	20.08.2020	08.10.2020	სკოლები
59	NAT200010160	16.07.2020	ქალაქ ფოთში, N 5 (ბირთვადი კორპუსი) საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.	23869	20807	20715	შპს მემონტაჟე 2014	N 146	20.08.2020	28.10.2020	სკოლები

60		16.07.2020	N6 საჯარო სკოლა, ტერიტორიაზე წყალსარინი ღარის მოწყობა, ელ.სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობა	54546	50971	50962	შპს მემონტაჟი 2014	N 147	20.08.2020	28.10.2020	სკოლები
61	NAT200010166		N7 საჯარო სკოლა, ელ.სამონტაჟო სამუშაოები, შიდა სარემონტო სამუშაოები				შპს მემონტაჟი 2014	N 147	20.08.2020	28.10.2020	სკოლები
62	NAT200010408	21.07.2020	N5 საჯარო სკოლა-დაწყებითი, შენობის სახურავის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები, შიდა სარემონტო სამუშაოების მოწყობა	125656	105833	79689	შპს როინი 2018	N 151	25.08.2020	27.10.2020	სკოლები
63	NAT200011141	30.07.2020	N12 საჯარო სკოლა, ლითონის ღობის დამზადება/მოწყობა	42704	34165	28831	შპს პიტ	N 156	02.09.2020	28.10.2020	სკოლები
64	NAT200013809	07.09.2020	N15 საჯარო სკოლა, სველი წერტილების მოწყობა	46988	37591	33677	შპს პიტ	N 187	07.10.2020	16.12.2020	სკოლები
65	NAT200010399	21.07.2020	N4 საჯარო სკოლა, სპორტდარბაზის სარემონტო სამუშაოები, სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ელ.სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობა	75761	64770	60118	მესხი	N 155	02.09.2020	20.01.2021	სკოლები
66	NAT200015810	09.10.2020	N8 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის და გასაბედლების სარემონტო სამუშაოების შესრულება	47076	38919	38919	შპს მემონტაჟი 2014	N 210	30.10.2020	20.01.2021	სკოლები
			შეუსრულებელი ხელშეკრულება								
1	NAT200007603	20.05.2020	ქალაქ ფოთში, დემეტრე თავადადუბლის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები-ტროტუარები	636712.66	559876.68		"ტოპგრუპი"				ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტისა და ახმანავის "ტოპგრუპი"-ს შორის, 2020 წლის 15 ივლისს, გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, N 128 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის თაობაზე 20.10.2020
			ტენდერები, არ შედგა								
1	NAT200014789	22.09.2020	1. ქალაქ ფოთში, წმინდა გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის მოწვეულის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია; 2. ქალაქ ფოთში, წმინდა გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის კოლხეთის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია.	159363.72			პრეტენდენტი არ იყო				გზები

2	NAT200014788	22.09.2020	1. ქალაქ ფოთში, წმინდა გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის შულის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია; 2. ქალაქ ფოთში, წმინდა გიორგის და აკაკი წერეთლის ქუჩებს შორის გოგებაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია.	132502,2					პრეტენდენტი არ იყო			გზები
3	NAT200013353	01.09.2020	ქალაქ ფოთში, თავდადებულის ქუჩაზე, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ფაფურეკის მოწყობა.	49623,72					პრეტენდენტი არ იყო			სპორტული
4	NAT200010768	27.07.2020	ქალაქ ფოთში, თავდადებულის ქუჩაზე, კუნძულის უბნის სანაპირო ზოლის მიმდებარე ფაფურეკის მოწყობა.	49623,72					პრეტენდენტი არ იყო			სპორტული
5	NAT200005716	10.03.2020	ქალაქ ფოთში, ქუჩების ორნული შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.	199982,86					პრეტენდენტი არ იყო			გზები
დასრულებული უარყოფითი შედეგით												
1	NAT200014306	15.09.2020	ქალაქ ფოთის ქუჩების, ბესიკის ქუჩის, კოლხეთის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, შალვა ამირანაშვილის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, შალვა ამირანაშვილის ქუჩის მონაკვეთი აკაკის ქუჩიდან წმინდა გიორგის ქუჩამდე, ალექსანდრე მოწერულის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, ფაზისის ქუჩის მონაკვეთი აკაკის ქუჩიდან ფაზისის ქუჩის ბოლომდე, მერედ აბაშიძის ქუჩა (აღმავლებლის ქუჩიდან კლიაშვილის დასავლეთით ბოლომდე), ქორეას ქუჩა (გურიის ქუჩიდან ქორეას მე-7 საჯარო სკოლამდე) რეაბილიტაცია.	4046687,28					დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო			გზები
2	NAT200012309	18.08.2020	ქალაქ ფოთში, მინი სპორტული მოედნის (კოსტავას ქუჩა N 10) კაპ. შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა.	129706,78					დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო			სპორტული მოედნები
3	NAT200011393	04.08.2020	2 (ორი) კომპლექტი ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟი.	40002					დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო			სპორტული მოედნები
				26170213,52	18210951,37	6607189,52						

14	NAT200008184	05.06.2020	სსიპ ოლია ჭკუკვანის სახელობის ქალაქ ფოთის N5 საჯარო სკოლა (ქ.ფოთი, თამარ მეფის ქ. N3) II კორპუსი	53668	38614	38613,67	შპს პიტ	N 133	22.07.2020	16.09.2020	სკოლები
		05.06.2020	სსიპ გიორგი ჭყინდიდელის სახელობის ქალაქ ფოთის N7 საჯარო სკოლა								
15	NAT200010160	16.07.2020	ქალაქ ფოთში, N 5 (ძირითადი კორპუსი) საჯარო სკოლის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება	23869	20807	20715	შპს მემონტაჟი 2014	N 146	20.08.2020	28.10.2020	სკოლები
		16.07.2020	N6 საჯარო სკოლა, ტერიტორიაზე წყალსარინი ღირის მოწყობა, ელ.სამონტაჟო სამუშაოების მოწყობა	54546	50971	50962	შპს მემონტაჟი 2014	N 147	20.08.2020	28.10.2020	სკოლები
16	NAT200010166		N7 საჯარო სკოლა, ელ.სამონტაჟო სამუშაოები, შიდა სარემონტო სამუშაოები				შპს მემონტაჟი 2014	N 147	20.08.2020	28.10.2020	სკოლები
		30.07.2020	N12 საჯარო სკოლა, ლითონის ღობის დამზადება/მოწყობა	42704	34165	28831	შპს პიტ	N 156	02.09.2020	28.10.2020	სკოლები
18	NAT200015810	09.10.2020	N8 საჯარო სკოლა, N 8 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის და გასახილუმების სარემონტო სამუშაოების შესრულება	47076	38919	38919	შპს მემონტაჟი 2014	N 210	30.10.2020	20.01.2021	სკოლები
	NAT200013809	07.09.2020	N15 საჯარო სკოლა, სკოლი წერტილების მოწყობა	46988	37591	33677	შპს პიტ	N 187	07.10.2020	16.12.2020	სკოლები

		დასახელება	ღირებულება ლარი
		2018 წელს შესყიდული და განუხორციელებელი პროექტები	
1	1	ქალაქ ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლისა და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.	2577000
		2019 წელს შესყიდული პროექტები	
2	1	ბესიკის ქუჩა N31-ში მდ.კაპარჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სანიჩბოსნო ინფრასტრუქტურის მოწყობა	3 755 500
3	2	ქალაქ ფოთში, აბესალომ ვეკუას ქუჩაზე, ახალი სატუმბი სადგურის მშენებლობა	1241829,95
4	3	ქალაქ ფოთში, 26 მაისის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 291 565,74
5	4	ქალაქ ფოთში, ლოლუას (ფარნავაზ მეფის ქუჩიდან წმ. გიორგის ქუჩამდე) ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 193 582,97
6	5	ქალაქ ფოთში, 9 აპრილის ხეივანი N26-ში-პირველ სართულზე, სსიპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის საკითხებში არსებული ფართის რეკონსტრუქცია	75993,6
7	6	ქ. ფოთის N14 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობა	56604,18
8	7	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში ძერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (მალთაყვა)	267000
9	8	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში ძერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (ცენტრი)	267000
10	9	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში ძერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (კუნძული)	282900
11		გურიის ქუჩა N181 მრავალსართულიანი ს/სახლის სახურავის კაპიტალური შეკეთება	24100
12	10	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში ძერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობები მშენებლობა (ნაბადა)	266260
		2019 წლის პროექტების ღირებულება	8 722 336
		2020 წელს შესყიდული პროექტის დასახელება	
		ქ. ფოთში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	
13	1	ადმაშენებლის ქ. №30	70918,09
14	2	ადმაშენებლის ქ. №32	209996,59
15	3	გეგიძის ქ. №18	66957,81
16	4	გეგიძის ქ. №20	117461,08
17	5	გეგიძის ქ. №24	41506,69
18	6	9 აპრილის ხეივანი №31	119357,18

19	7	რეკვავას ქ. №63	57013,17
20	8	რეკვავას ქ. №67	50705,73
21	9	სამეგრელოს ქ. №16	72567,77
22	10	სამეგრელოს ქ. №30	166657,17
23	11	მზარეულას ქ. №38	166608,30
24	12	9 აპრილის ქ. №29	55343,25
25	13	ბარათაშვილის ქ. №25	37829,36
26	14	ზამზახიძის ქ. №26	37829,36
27	15	გამსახურდიას ქ. №16	37829,36
28	16	ჯიქიას ქ. №5	31449,77
29	17	ჯიქიას ქ. №7	90723,76
30	18	ელადას ქ. №8	164258,70
31	19	კიკალეიშვილის ქ. №2	60976,47
32	20	ჯიქიას ქ. №1	162966,37
33	21	თამარ მეფის ქ. №42	72546,45
34	22	ტაბიძის ქ. №12ა	105746,36
35	23	გეგიძის ქ. №5	96629,58
36	24	კრატასიუკის ქ. №7	133614,87
37	25	გურიის ქ. №213	49037,45
			2276530,7
		ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები	
38	1	გურიის ქუჩა N177, N179, N181, N187, N189	140917
39	2	აკაკის ქუჩა N108, N110, N110-ა	90723
40	3	გურიის ქუჩა N211, N213	46390
41	4	ელადას ქუჩა N8, N8-ა	104116

42	5	არზიანის ქუჩა N8	30218
			412365
		სპორტული მოედნები	
43	1	9 აპრილის ხეივანი N 25 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	14575
44	2	მემედ აბაშიძის ქუჩა N 14 არსებული მიწის სპორტული სტადიონი	57326
45	3	არზიანის ქუჩა N 3 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	52245
46	4	ჯავახიშვილის ქუჩა N 30 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	41941
47	5	ქორქიას ქუჩა N 34 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	31423
48	6	გეგიძის ქუჩა N 14 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	33957
49	7	გორგასლის ქუჩა N 7 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	10257
50	8	გეგიძის ქუჩა N 5 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	12473
51	9	9 აპრილის ხეივანი N 7 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	45863
52	10	ბესიკის ქუჩა (მდ. კაპარჯას სანაპირო) არსებული მიწის სპორტული მოედანი	40285
53	11	კრატასიუკის ქუჩა N 7 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	57912
54	12	ჩეხოვის ქუჩა - არსებული მიწის სპორტული მოედანი	34807
55	13	აკაკის ქუჩა N 108 - არსებული მიწის სპორტული მოედანი	37989
56	14	სარსანიას ქუჩა N 34 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	35470
57	15	ჯიქიას ქუჩა N 5 არსებული მიწის სპორტული მოედანი	87406
58	16	სამეგრელოს ქუჩა N 24 - არსებული მიწის სპორტული მოედანი	35756
59	17	არაგვისპირელის ქუჩაზე მდებარე მიწის სპორტული მოედანი	36268
			665953
		2020 წლის პროექტების ჯამი	3354849
		ჯამში სამსახურში არსებული განუხორციელებელი პროექტების ღირებულება	14654185,1

N	N	ტენდერის ნომერი	ობიექტის დასახელება	ობიექტის ჩართული დასახელება	შესარტული საბუნკოს ღირებულება	ბელმ. თანხა	მიმწოდებელი	სერტიფიკატის გაფორმების თარიღი	სერტიფიკატის ღირებულება	მიმწოდებლის აქტის გაფორმების თარიღი
1				შხარტულას ქ. №40	42988,50					
2				შხარტულას ქ. №42	42988,50					
3				ზამხაბიძის ქ. №28	37829,36					
4				ბარათაშვილის ქ. №99	84852,78					
5				ჯიქიას ქ. №9	89846,20					
6				ელადას ქ. №8ს	76545,81					
7				ალმაზეზელის ქ. №30	70918,09					
8				ალმაზეზელის ქ. №32	209996,59					
9				გვირიძის ქ. №18	66957,81					
10				გვირიძის ქ. №20	117461,08					
11				გვირიძის ქ. №24	41506,69					
12				9 აპრილის ხეივანი №31	119357,18					
13				რეკვივას ქ. №63	57013,17					
14				რეკვივას ქ. №67	50705,73					
15				სამგერელის ქ. №16	72567,77					
16				სამგერელის ქ. №30	166657,17					
17				შხარტულას ქ. №38	166608,30					
18				9 აპრილის ქ. №29	55343,25					
19				ბარათაშვილის ქ. №25	37829,36					
20				ზამხაბიძის ქ. №26	37829,36					
21				გამსახურდას ქ. №16	37829,36					
22				ჯიქიას ქ. №5	31449,77					
23				ჯიქიას ქ. №7	90723,76					
24				ელადას ქ. №8	164258,70					
25				კოკალაშვილის ქ. №2	60976,47					
26				ჯიქიას ქ. №1	162966,37					
27				თამარი მეფის ქ. №42	72546,45					
28				ტაბიძის ქ. №12ს	105746,36					
29				გვირიძის ქ. №5	96629,58					
30				კრატასოვსკის ქ. №7	133614,87					
31				გურიის ქ. №213	49037,45					
1		NAT200005359	მშენებლის სამსახურის საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის პროექტირება ვესპერტიონი		17950,00	შპს სპს	20.03.2020წ.	N72	03.09.2020წ.	


32	მორე საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	58360				
33	კოსტავას ქუჩა N 10 საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	129707				
34	ჭანტურის ქუჩა N 7 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	9994				
35	გურიის ქუჩა N 193 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	54437				
36	ჭავჭავაძის ქუჩა N 138 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	43690				
37	თავდაღებული ქუჩა N 7 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	44383				
38	დავით აღმაშენებლის ქუჩა N8-არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	43373				
39	ჭავჭავაძის ქუჩა N 152 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	39317				
40	მზარეულას ქუჩა N 42 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	64580				
41	9 აპრილის ხეივანი N 28 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	7608				
42	9 აპრილის ხეივანი N 31 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	38294				
43	ბერდიანის ქუჩა N 30 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	53594				
44	ბარათაშვილის ქუჩა N2 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	10763				
45	9 აპრილის ხეივანი N 25 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	14575				
46	მებრძოლ აბაშიძის ქუჩა N 14 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	57326				
47	არზიანის ქუჩა N 3 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	52245	8490,00	20.03.2020წ.	N73	10.06.2020წ.
48	აკაკის ქუჩა N 108 - არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	37989				
49	აკაკიაშვილის ქუჩა N 30 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	41941				
50	ქორქას ქუჩა N 34 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	31423				
51	გვირგვინის ქუჩა N 14 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	33957				
52	გორგასლის ქუჩა N 7 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	10257				
53	გვირგვინის ქუჩა N 5 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	12473				
54	9 აპრილის ხეივანი N 7 არსებული მიწის საბირთვული მოედანი	45863				

NAT200005358

მიწის საბირთვული მოედნების კაპიტალიზაცია

4	81	NAT200007697	გზები	ქალაქ ფოთის ქუჩების ბესიკის ქუჩა, კოლხეთის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, შალვა ამირანაშვილის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, შალვა ამირანაშვილის ქუჩის მონაკვეთი აკაკის ქუჩიდან წმინდა გიორგის ქუჩამდე, ალექსანდრე მოწერელის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, ფანისის ქუჩის მონაკვეთი წმინდა გიორგის ქუჩიდან ბესიკის ქუჩამდე, ბეჭედ აბაშიძის ქუჩა (აღმუშებლის ქუჩიდან კლიაშვილის ქუჩამდე, ქორეჯას ქუჩა (ფურის ქუჩიდან დასავლეთით ბოლომდე) ქორეჯას ჩიხი (ქორეჯას ქუჩიდან მე-7 საჯარო სკოლამდე) რეაბილიტაციის პროექტირების შესრულება, ექსპერტიზით	4 046 687,63	23305,00	შპს „სანდო“	03.04.2020წ.	N82	17.08.2020წ.
5	82	SMP200003303	ბალები	ქალაქ ფოთში, N2,N3,N6,N7,N10,N11,N12,N13,N14,N15,N16,N17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების სარემონტო სამუშაოების მომსახურების შესრულება ექსპერტიზით.	491 163,18	12214,25	ტინი	13.08.2020წ.	N143	17.09.2020წ.
6	83	SMP200003520	შენიშნა-წაგებობები	დავით აღმაშენებლის ქუჩა #14; #16; #21 მრავალბინიანი საცხოვრებლო სახლების ფასადების საპროექტო საარჯეთადრიფვი დოკუმენტაციის შედგენა	381 493,6	20338,00	შპს კონსტრუქტორი +	07.09.2020წ.	N162	08.12.2020წ.
7	84	SMP200004074	ბალები	N12 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების კაპ შეკეთება	187037,82	3600,00	შპს კონსტრუქტორი +	12.10.2020წ.	N198	08.12.2020წ.
8	85	SMP200004051	შენიშნა-წაგებობები	ჭანტურიას ქუჩა N9-ში მდებარე სხურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	137842,91	5800,00	შპს კონსტრუქტორი +	12.10.2020წ.	N199	16.11.2020წ.
9	86	NAT200005014	რეკონსტრუქციის ზონები	მარტოწყალას ტბაზე საივეზუო ინფრასტრუქტურის მიწებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზა	76868,69	2966,00	შპს „მ.კ.კუბი“	16.03.2020წ.	N65	27.05.2020წ.
10	87	NAT200018716	თუბანი	თუბანის გარე ფასადის და შიდა დამხარე მიწისპირების კომუნიკაციების რეაბილიტაცია	გარდამავალი	30027	შპს „ბამბო“	25.12.2020წ.	N259	გარდამავალი
11	88	N199.09.12.19წ.	ბალები	ჭავჭავაძის ქ. N154-ში სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების გზის კეთილმოწყობის პროექტირება	56604,18	3500,00	შპს ფოთიქალაქიო კეტი	09.2019წ.	N199	22.01.2020წ.
						10271095,64	152189,25			

დაკონტრაქტების წელი	პროექტების	სახელმწიფო დირექციის
2018 წელს	15	5227702
2019 წელს	35	7755355
2020 წელს	66	18210951



დაკონტრაქტების წელი	სახელმწიფო დირექციის მიერ დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა
2018 წელს	235932
2019 წელს	543264
2020 წელს	152189

